

# COMITÉ 10

27NOVIEMBRE2019  
C.RODRIGO

## 1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICO- FINANCIEROS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO

LA AUTORIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO HA ESTABLECIDO EL CALENDARIO DE CIERRE DEL PROYECTO:

ABRIL 2020	Fin de las acciones del proyecto
30/04/2020	Último día para grabar gastos elegibles en Cooperera 2020
MAYO 2020	Verificación gastos grabados
JUNIO 2020	Validación gastos grabados
JULIO 2020	Última Certificación de operación
31/07/2020	Cierre administrativo del proyecto

## EJECUCIÓN PROYECTO CIUDADES CENCYL A 22/11/2019

BENEFICIARIO	GASTO EN CIRCUITO VALIDACIÓN A 22/11/2019	PRESUPUESTO TOTAL	% EJECUCIÓN
AYTO SALAMANCA	222.542,78	358.333,32	62,10
CM AVEIRO	14.570,58	60.000,00	24,28
AYTO CIUDAD RODRIGO	41.911,01	76.340,00	54,90
CM COIMBRA	2.819,69	60.000,00	4,70
CM FIGUEIRA DA FOZ	0,00	60.000,00	0,00
CM GUARDA	31.587,52	60.000,00	52,65
AYTO VALLADOLID	35.594,31	210.925,00	16,88
CM VISEU	0,00	66.000,00	0,00
ASOC CYLOG	18.043,84	31.666,66	56,98
APA PUERTO AVEIRO	98.892,57	104.620,00	94,53
APFF PUERTO DE FF	32.923,62	72.870,00	45,18
APDL PUERTO LEIXÕES	27.002,37	59.300,00	45,54
TOTAL PROYECTO	525.888,29	1.220.054,99	43,10

# COMITÉ 10

27 NOVIEMBRE 2019  
C. RODRIGO

## 2. ACCIONES PENDIENTES DE EJECUCIÓN: OBLIGACIONES DE CADA BENEFICIARIO

BENEFICIARIO	ACCIONES PENDIENTES	OBSERVACIONES
AYTO SALAMANCA	-Estudios técnicos Puerto Seco de Salamanca -Acción promocional del Puerto Seco de Salamanca -Realización vídeo de Centros Históricos Cencyl	En realización. Pagos finales previstos en febrero 2020 Pendiente de enviar al Coordinador Documentación e Informe de ejecución
CM AVEIRO	-Encontro "Museus e valorização territorial. Experiência Rede Cencyl"	Se realizará en enero 2020
AYTO CIUDAD RODRIGO	-Congreso "Reto demográfico"	Se realizará 28-29 noviembre 2019
CM COIMBRA	Acciones ya realizadas	
CM FIGUEIRA DA FOZ	-Edición y presentación "Receituário Rede Cidades Cencyl"	Se realizará el 6 de diciembre de 2019
CM GUARDA	-Acción promocional de la Red Ciudades Cencyl	Definir acción, contenido y calendario
AYTO VALLADOLID	-Estudios técnicos de logística y distribución urbana	En realización. Pagos hasta el 30/04/2020. Pendiente de enviar al Coordinador Documentación e Informes de ejecución
CM VISEU	-Acción promocional de la Red Ciudades Cencyl	Definir acción, contenido y calendario
ASOC CYLOG	Acciones ya realizadas	Pendiente de enviar al Coordinador Documentación e Informe del Foro "Combustibles alternativos en el transporte" de 9 de octubre 2019
APA PUERTO AVEIRO	-Acción promocional del Puerto de Aveiro	Pendiente de enviar al Coordinador Documentación
APFF PUERTO DE FF	-Plan Estratégico del Puerto de Figueira da Foz -Acción promocional del Puerto de Figueira da Foz	Pendiente de enviar al Coordinador Documentación
APDL PUERTO LEIXÕES	-Estudios técnicos Plataforma Leixões	Pendiente de enviar al Coordinador Documentación

# COMITÉ 10

27NOVIEMBRE2019  
C.RODRIGO

## 3. ACCIONES FINALES DEL PROYECTO

### ACTIVIDADES FINALES DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO:

- ✓ AYO SALAMANCA: Realización de Seminario final de conclusiones del proyecto. Se realizará el mes de marzo de 2020 en la semana del 23-27

Ver borrador provisional

- ✓ CM AVEIRO: Realización de video sobre el proyecto y la RCC En realización, se presentará en Seminario final

Información ejecución

- ✓ CM FIGUEIRA DA FOZ: Edición de publicación resumen final del proyecto En realización, se presentará en Seminario final

Información ejecución

## 4. OTRAS CUESTIONES

- Próxima reunión del Comité de Seguimiento: Câmara Municipal de Guarda 20-31 de enero 2020 (coincidiendo con Reunión Ciudades Verdes Cencyl)