

COMITÉ 09

19SEP2019

PORTO DE AVEIRO

ORDEN DEL DÍA DEL NOVENO COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CIUDADES CENCYL+

1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICO- FINANCIEROS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO

EL COORDINADOR DEL PROYECTO INFORMA del calendario de cierre del Proyecto:

- Hasta el 30.11.2019 podrán realizarse acciones de todas las actividades del proyecto: logística, foros, emprendimiento, turismo, gestión y comunicación.
- Hasta el 31/12/2019 podrán pagarse las facturas de las acciones realizadas
- Hasta el 31.03.2020 podrán grabarse en COOPERA 2020 los gastos asociados a la realización de las acciones que no pudieron ser pagados en 2019.
- Hasta el 31.03.2020 podrán realizarse acciones de las actividades de gestión y comunicación relacionadas con los productos finales del proyecto: Evaluación final (Ayto. Salamanca), Seminario de clausura (Ayto. Salamanca), Video final (CM Aveiro), Edición de publicación final (CM Figueira da Foz) e Informe Final de Ejecución del proyecto (Ayto. Salamanca).
- Hasta el 31.07.2020 podrán grabarse en COOPERA 2020 los gastos asociados a las acciones finales del proyecto, así como la emisión de Certificaciones de Operación.

En consecuencia con lo anterior, solicitaremos a las autoridades de INTER-REG, la habilitación de la anualidad 2020 para aquellos gastos que no puedan pagarse en 2019. Para ello CADA BENEFICIARIO DEBE CUMPLIMENTAR EL CUADRO ADJUNTO:

CIERRE PROYECTO CIUDADES CENCYL: ANUALIDAD 2020

COMITÉ 09

19SEP2019

PORTO DE AVEIRO

CIERRE PROYECTO CIUDADES CENCYL: ANUALIDAD 2020

BENEFICIARIO	ANUALIDAD 2019 PROGRAMADA	ANUALIDAD 2019 EJECUTADA	ANUALIDAD 2020 hasta 31/03/2020
AYTO SALAMANCA	264.207,10		
CM AVEIRO	45.395,85		
AYTO CIUDAD RODRIGO	51.367,46		
CM COIMBRA	56.605,34		
CM FIGUEIRA DA FOZ	60.000,00		
CM GUARDA	38.162,48		
AYTO VALLADOLID	173.997,11		
CM VISEU	63.652,00		
ASOC CYLOG	27.616,75		
APA PUERTO AVEIRO	18.902,21		
APFF PUERTO DE FF	69.771,13		
APDL PUERTO LEIXÕES	26.087,63		

2. PROGRAMA DE TRABAJO POR ACTIVIDADES

A. GRUPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES ACCIONES PENDIENTES DE REALIZAR Ó EN REALIZACIÓN POR CADA BENEFICIARIO:

- APDL: Seminario Plataforma Logística de Leixões, Estudios técnicos APA: Acciones de promoción comercial
- APFF: Plan Estratégico, Acciones de promoción comercial
- CYLOG: Seminario, jornada técnica

ESTA ACTIVIDAD ESTÁ FINALIZADA, SE HAN REALIZADO OCHO FOROS:

- Salamanca: Infraestructura Verde
- Ciudad Rodrigo: Cambio Climático
- Aveiro: Smart Cities
- Valladolid: Movilidad sostenible para la descarbonización Viseu: Natali-

COMITÉ 09

19SEP2019

PORTO DE AVEIRO

- Viseu: Sustentabilidade das cidades
- Salamanca: Infraestructura verde como dinamizador del patrimonio Coim-
bra: Turismo, cultura para revivificar os centros históricos
- AYTO SALAMANCA/ZALDESA: Estudios técnicos Puerto Seco
- AYTO VALLADOLID: Estudios técnicos logística y distribución urbana

B. GRUPO DE TRABAJO DE FOROS DE APRENDIZAJE EN COMÚN

C. GRUPO DE TRABAJO DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL

ESTA ACTIVIDAD ESTÁ FINALIZADA, se realizaron Encuentros juveniles de trabajo en Ciudad Rodrigo los días 16-17 de Febrero 2019 y en Viseu el 23-24 de marzo de 2019.

D. GRUPO DE TRABAJO DE PATRIMONIO, CULTURA Y TURISMO

ACCIONES PENDIENTES DE REALIZAR Ó EN REALIZACIÓN POR CADA BENEFICIARIO:

- CM AVEIRO: Encuentro sobre turismo
- CM COIMBRA: organizará la Mostra doçaria conventual el 12-13 octubre 2019
- CM FIGUEIRA DA FOZ: Receituário Rede Cidades Cencyl
- AYTO VALLADOLID: Encuentro Internacional de Oficios Artísticos e Innovación 'Craft Innova' 19 Octubre 2019

E. GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES FINALES DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO:

- AYTO SALAMANCA: Realización de Seminario final de conclusiones del proyecto. Se realizará el mes de marzo de 2020
- CM AVEIRO: Realización de video sobre el proyecto y la RCC
- CM FIGUEIRA DA FOZ: Edición de publicación resumen final del proyecto
- AYTO CIUDAD RODRIGO: Jornada Despoblación 28-29 Noviembre 2019
- CM GUARDA: Acción promocional de la RCC
- CM VISEU: Acción promocional de la RCC
- Próxima reunión del Comité de Seguimiento: primera quincena de noviembre.
- Otras cuestiones de interés para el proyecto.